



TURSKILTPROSJEKTET 2013-2018

Sluttrapport

Nesbyen kommune, 2020

Prosjektet

Buskerud fylkeskommune startet i 2013 et 3-årig prosjekt for merking og skilting av turtraséer i fylket og kommunene i Buskerud ble invitert til å delta i prosjektet. Prosjektet har blitt utvidet i tid og er endelig avsluttet i 2019.

Dette var et spleiselag der fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen bidratt med 75 % av kostnadene til skilting og merking og kommunene med 25 %. I praksis betyr dette at for hver krone kommunen har investert i prosjektet, har fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen bidratt 3 kroner i tillegg.

Buskerud fylkeskommunen har ledet/koordinert prosjektet, men gjennomføringen har skjedd i kommunene. Det er tre satsingsområder for skilting og merking:

- I nærmiljøet (fra sentrumsområder, skoler, boligfelt etc.)
- I marka (fra utfartsparkeringsplasser)
- Ved reiselivsdestinasjoner og store hyttefelt

Kommunen har deltatt på følgende vilkår:

- Kommunen garanterer for et pengebølpe.
- Skiltmalen og retningslinjene for skilting og merking i Merkehandboka skal brukes.

Formannskapet i kommunen har i perioden 2013- 2016 bevilget i alt 320.000 kr. til prosjektet.

Kommunens målsettinger

Kommuneplanen for Nesbyen samfunnsdelen har bl.a. følgende hovedmålsettinger:

- Utvikle Nesbyen som bygdeby med et pulserende handels- og opplevelsessentrum
- Videreutvikle kommunen som en attraktiv turist- og hyttekommune hele året.

Folkehelse er et satsingsområde i kommuneplanen, der en av strategiene er:

- Utvikle et samfunn som legger til rette for fysisk aktivitet, positive helsevalg og sunn livsstil.

Prosjekt for merking og skilting av tur traséer er et godt tiltak som bidrar til å oppfylle flere av målene og strategiene i kommuneplanen.

I Nes kommune finnes det i dag en rekke turløyper og traséer av varierende standard og kvalitet, både nær Nesbyen sentrum og i fjellet. Å få oppgradert noen av disse gjennom enhetlig skilting og merking er et positivt miljøtiltak og til glede både for lokalbefolkningen, hyttefolk og tilreisende.

Resultater

Sti- og merkeprosjektet har vært et populært tiltak. For ca. 2,5 mill. kr. i investeringer i skilt og i dugnadsinnsats, har mange viktige stier og løyper i kommunen blitt skiltet etter en felles mal.

Dette har en oppnådd med en kommunal finansiering på ca. 266.000 kr. og en uvurderlig dugnadsinnsats fra frivillige lag og foreninger. Fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen har bidratt med tilskudd på i alt ca. 800.000 kr.

Det er gjennomført i alt 20 prosjekter av 14 forskjellige organisasjoner og lag. De fleste er sommer-turstier, men også en del skiløyper. Representanter fra alle organisasjonen har deltatt på kurs i merkehåndboka. Det er inngått grunneieravtaler for alle traseene som er skiltet og merket.

Alle stier og løyper med meldt inn til Statens kartverk og blir å finne på framtidige kart. De fleste stiene og løypene er beskrevet i www.ut.no.

Kommunen retter en stor takk til alle de som har deltatt i dette arbeidet.

Skilting og merking av turstier og løyper er et svært positivt miljøtiltak, og til glede både for lokalbefolkningen, hyttefolk og tilreisende. I tillegg er tiltaket i et folkehelseperspektiv svært viktig for å få flere ut i naturen.

Nærmere detaljer om prosjektene finnes i vedlegget til rapporten.

Selv om dette prosjektet er avsluttet, vil det fortsatt være mulig for lag og foreninger å søke om tilskudd til skilting og merking av turstier og løyper, nå gjennom spillemiddelordningen.

Turskilprosjektet 2013-2018 Nes kommune

Prosjekt	Søker	Innvilget					Utbetalt			
		År, innvilging	Sum budsjett	Sum søknad	Sum tildeling	Gjensidige + BFK	Kommunen	Gjensidige + BFK	Kommunen	Sum
Nesbyen rundt (del 1)	Nes pensjonistforening	2013	141200	70600	70600	52950	17650	49002	16334	65336
Skilting turløyper Ytre Nes	Ytre Nes løypelag	2013	145000	72500	72500	54375	18125	54375	18125	72500
Lysløypa og Bjødnaskaret	Nesbyen Idrettslag	2014	94800	51800	49800	37350	12450	35097	11699	46796
Bøgaset grendelag	Bøgaset Grendelag	2014	27400	156000	156000	117000	39000	58500	19500	78000
Ski- og turløyper	Buvasstølan sti- og løypelag	2014	205000	119000	119000	89250	29750	89250	29750	119000
Turkort	NTN	2015	25000	25000	25000	18750	6250	18750	6250	25000
Tronderudmarka	Tronderudmarka Vel	2015	556000	277000	277000	207750	69250	109144	36381	145525
Liemarka Vel	Liemarka Vel	2015	169000	89000	87000	65250	21750	23541	7937	31478
Sti- og løypemerkning i Thoenmarka	Thoenmarka Hyttevelforening	2015	133500	67500	64000	48000	16000	47006	15699	62705
Skilt for sumne fjellopplevelser	Nes Østmark Sti- og Løypelag	2015	169000	94000	89500	67125	22375	33564	11188	44752
Skilting turløyper Ytre Nes	Ytre Nes løypelag	2015	95215	22715	22715	17037	5678	17037	5678	22715
Rundtur Beia/Påverud og Bjødnaskaret	Nesbyen Idrettslag	2016	73600	41100	41100	30825	10275	15414	5138	20552
Vandring Nes sentrum	Nes historielag	2016	100145	51145	51145	38359	12786	38359	12786	51145
Turstier Nesbyen østside	Briskebyen Velforening	2016	122650	80650	80650	60488	20136	54941	18314	73255
Gjør naturen tilgjengelig	Buvasstølan sti- og løypelag	2016	10300	60000	60000	45000	15000	45000	15000	60000
Turstier i Nesbyen østside, Rudsåsen rundt	Briskebyen Velforening	2016	30150	18750	18750	14063	4688			
Svinebekkrunden, Trytetjern	Nesbyen Idrettslag	2016	49500	30000	30000	22500	7500	0	0	0
Myking-Skålsrudstølen-Myking, Fjellset	Skålsrudstølen Vel	2016	15115	10915	10915	9733	3258	9773	3258	13031
Gjør naturen tilgjengelig	Buvasstølan sti- og løypelag	2016	291000	107000	107000	82642	27547	82642	27547	110189
Turskilprosjektet 2015 (Tilleggssøknad)	Nes Østmark Sti- og Løypelag	2018	16500	16500	14700	11025	3675	0	0	0
Rudsåsen nord	Briskebyen Velforening	2018	78000	42000	42000	31500	10500	15750	5250	21000
Sum			2523075	1503175	1489375	1120972	373643	797145	265834	1062979

Kommunal garanti

2013	75000
2014	75000
2015	111000
2016	59000
	320000

Sum

75000
75000
111000
59000
320000

Inkl. 2013
Jf. 2014

2 søkn. 2016
2 søkn. 2016

Se over (slått sammen)

Ikke gjennomført